

«СОГЛАСОВАНО»

«УТВЕРЖДАЮ»

представитель администрации района

представитель ГУП «Водоканал СПб»

«__» _____ 2022 г.

«__» _____ 2022 г.

представитель ГУЖА

«__» _____ 2022 г.

представитель Филиала ВС

«__» _____ 2022 г.

График № _____ от «__» _____ 2022 г.

производства работ по:

установке тройника и вводной задвижки Ду-50мм по адресу: г. Павловск, Грачёвка, Первая Линия, д. 19

с « 09:00 » часов « 26 » 12 2022 г.

до «17:00» часов « 28 » 12 2022 г.

№ п/п	Вид работ	Время начала работ	Время окончания работ
1	Подготовительные работы и проверка готовности к выполнению работ	09:00-26.12.2022	10:00-26.12.2022
2	Отключение участка водопроводной сети	10:00-26.12.2022	12:00-26.12.2022
3	Строительно-монтажные работы	12:00-26.12.2022	19:00-26.12.2022
4	Наполнение трубопровода и санитарная обработка, промывка водопроводных сетей	19:00-26.12.2022	11:10-27.12.2022
5	Полное включение водопроводной сети (дата, время)	12:00-28.12.2022	13:00-28.12.2022
6	Засыпка котлована	09:00-27.12.2022	20:00-27.12.2022
7	Отключение абонентов от услуги водоснабжения	12:00-26.12.2022	13:00-28.12.2022

Ответственный за производство работ от:

от специалист
(должность)

телефон: 8-981-814-06-03

(подпись)

ЦРИП

ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга»
Филиал «Центр реализации инвестиционных программ»
Управление строительства объектов водоснабжения и водоотведения
(подрядная организация)
Солнцев В.С.
(Ф.И.О., печать организации)

Ответственный за производство работ от подразделения филиала Водоснабжения

Начальник РВ «Пушкинский»

(должность)

телефон: 8-921-794-04-11

(подпись)

ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга»
Филиал «Водоснабжение Санкт-Петербурга»
территориальное подразделение
водоснабжения «Пригородное»
район Пушкинский
Начальник района Барашко В.М.
(Ф.И.О., печать подразделения)

1. прекращено водоснабжение в жилых домах Павловск, Грачёвка, Первая Линия: д.6, 7, 8, 15, 23, ВРК-1 и ВРК-2

(жилые дома, пром. предприятия и т.д. поадресно)

2. абоненты находящиеся на временном водоснабжении, понижено давление в микрорайоне, отключен один из вводов

(жилые дома, пром. предприятия и т.д. поадресно)

3. пункты временной раздачи питьевой воды (стендер, прицеп-цистерна) прицеп-цистерна по адресу: Павловск, Грачёвка Первая Линия, д.23

(количество и адрес установки)

проинформированные абоненты

№ п/п	наименование	телефон	дата	подпись, печать
	МО «Квадрат»	8911999 2142	22.12.22	
1	1-й этаж л. 15		22.12.22	
2	1-й этаж л. 23	8-921-868-9720	22.12.22	
3	1-й этаж л. 6	—	—	
	1-й этаж л. 7	—	—	
	1-й этаж л. 8	—	—	

Местная автономная организация
 «Водоканал Санкт-Петербурга»
 филиал «Восстановление объектов
 водоснабжения и водоотведения
 «Пригородное»
 Адрес: Петербург, д. П/16,
 Павловск, Санкт-Петербург, 196620

4. информация об отключении:

4.1. участок отключения водопроводной сети:

- > Д= 110 мм
- > Материал трубы чугун
- > Год прокладки 2020

По Первой Линии
 От Пограничной
 До Тупика

4.2. водоотливная техника подрядчика 1 ед./ общей производительностью 70 м3/час

4.3. техника подрядчика для выполнения работ экскаватор, самосвал, илосос

4.4. пробное выключение выполнено « » 2022 г.

5. Перед началом работ подрядная организация обязана:

- Предоставить в Службу оперативного управления за 1 час до начала работ фотографии с места производства работ (ограждение места и информационный щит согласно установленных норм и правил)
- В случае отключения абонентов предоставить фотографии установленных объявлений у абонентов (приложение №1)
- Гарантировать оплату штрафа в размере 50000 рублей в час (пятьдесят тысяч рублей) в случае задержки графика по вине производителя работ

Графики со всеми приложениями предоставлять в СОУ не позднее, чем за 24 часа до начала производства работ

до 16:00 рабочего дня

Приложения:

1. регламент на производство работ
2. схема выключения водопроводной линии
3. разрешение ГАТИ, и при ограничении движения согласованную схему ОДД
4. модель гидравлического расчета в соответствии с регламентом (на диаметрах **500мм и выше**)

Руководитель подрядной организации ознакомлен

(подпись)

«Водоканал Санкт-Петербурга»
 филиал «Восстановление объектов
 водоснабжения и водоотведения
 «Пригородное»
 Для документов
 (Ф.И.О., печать организации)

Руководитель РВ «Пригородное»

ТУП «Водоканал Санкт-Петербурга»
 филиал «Восстановление объектов
 водоснабжения и водоотведения»
 Территориальное управление
 водоснабжения «Пригородное»
 Район Пригородный
 Варашко В.М.
 (должность, Ф.И.О., печать)

Руководитель ТУВ «Пригородное»

«Водоканал Санкт-Петербурга»
 филиал «Восстановление объектов
 водоснабжения и водоотведения»
 «Пригородное»
 Константинов А.Л.
 (должность, Ф.И.О., печать)

Сектор по неосновной деятельности


(должность Ф.И.О.)

« » 2022 г.

СХЕМА ВЫКЛЮЧЕНИЯ ВОДОПРОВОДНОЙ ЛИНИИ Д= d-100мм по адресу: г. Павловск, Грачёвка, Первая Линия

От Пограничной	Закрывать закл. №№	Кол-во закл.	Без воды	Дл/вв	П/№	Выключили	Задвигки	Кол-во оборотов	Принял Диспетчер СОУ	Выключил	Задвигки. №№	Кол-во оборотов	Принял Диспетчер СОУ
						Ф.И.О.	№№	Время, Дата	Ф.И.О.	Время, Дата	Время, Дата	Время, Дата	
	1	1											
До Удлинка				5	1								

Объекты содильного назначения: *ВРК-2 вв* Адрес пункта водораздачи (стендер, прицеп-цистерна)



Схему составил: Ф.И.О. *Григорьев А.А.* Подпись *[Signature]* Дата « *22* » *12* 2024г. Схему проверил: *[Signature]* Начальник района

ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга»
 Филиал «Водоканалы Павловск-Ленинград»
 Территориальное управление
 водоснабжения
 Павловск-Ленинградский район